ΠΡΟΣ : OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
ΘΕΜΑ:
Παράταση έως 02/03/2022
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ    ΕΡΓΟΥ 
ΤΙΤΛΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ:
"ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 
                                  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ”
"

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (χωρίς Φ.Π.Α) :
12.552,01 €

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :
05/11/2021
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ :
360/2021 Απ.Δημάρχου
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ :
ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ :
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :
12/11/21
	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (χωρίς Φ.Π.Α.) :
	
	12.552,01 €

	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ :
	
	31/12/2021

	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :
	
	

	ΠΟΣΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (με Φ.Π.Α.) :
	
	€

	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ :
	
	

	ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ :
1. Μέχρι
	Απόφαση :
	

	3. Μέχρι

3. Μέχρι
	Απόφαση : Απόφαση :
	

	ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ Α.Π.Ε. & Σ.Σ
	
	€

	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ (χωρίς Φ.Π.Α.)
	
	0,00 €


ΑΙΤΗΜΑ :
Παράταση έως 02/03/2021
Βάσει των ισχυουσών διατάξεων του Ν.4412/2016, όπως κωδικοποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ :
Αδυναμία πρόσβασης στους χώρους των σχολικώνμονάδων, που οφείλεται τόσο στην κακοκαιρία, όσο και στις συνθήκες που δημιουργήθηκαν λόγω της πανδημίας, προτείνεται η παράταση της προθεσμίας παράδοσης της μελέτης για εξήντα (60) ημέρες, ήτοι στις 02-03-2021.
 ΕΙΣΗ ΓΗ ΣΗ
Θ ΕΤΙΚ Η 
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ την έγκριση της Παράτασης για τους λόγους που αναφέρονται
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
13/12/2021
Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Για την ακρίβεια των στοιχείων
ΑΥΤΟΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΠΟΛ. ΜΗΧ.  ΠΕ
