ΠΡΟΣ : OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
ΣΑΕ 055 - 2001ΣΕ05500002 / Κ.Α. 63/7312.05/ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΘΕΜΑ:
Παράταση του έργου έως 31/03/2022
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ:
"ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΔΗΜΟΥ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ"
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (χωρίς Φ.Π.Α) :
272.500,00 €
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΡ.32 Ν.4412/16 :

3/8/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ :

156/2020 Οικ.Επιτροπή ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ :
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΣΚΑΜΠΑΝΗΣ - ΓΕΩΛΟΓΟΣ /

ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Π.-ΚΟΪΔΗΣ Χ. Ο.Ε. με δτ  ΠΚ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :
25/8/2020

	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (χωρίς Φ.Π.Α.) :
	
	219.617,88 €

	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ :
	
	23/11/2020

	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :
	
	

	ΠΟΣΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (με Φ.Π.Α.) :
	
	€

	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ :
	
	

	ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ :
1. Μέχρι 31/12/2020
	Απόφαση : 245/2020 ΑΟΕ


	
2. Μέχρι 31/03/2021
	Απόφαση : 262/2020 ΑΟΕ

	
3. Μέχρι 30/06/2021
	Απόφαση : 47/2021 ΑΟΕ



	
4. Μέχρι 30/09/2021
Απόφαση:128/2021 ΑΟΕ

	
5. Μέχρι 31/12/2021
Απόφαση:204/2021 ΑΟΕ

	ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ Α.Π.Ε. & Σ.Σ 
1ος ΑΠΕ σε ισοζύγιο απόφ.226/2020 Ο.Ε.  

	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ (χωρίς Φ.Π.Α.)
	
	219.488,89  €


ΑΙΤΗΜΑ :
Παράταση του έργου έως 31/03/2022
Βάσει των ισχυουσών διατάξεων του Ν.4412/2016, όπως κωδικοποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ :
Σήμερα και βάσει του εγκεκριμένου 1ου ΑΠΕ , έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες που αφορούν την κατασκευή του δικτύου ύδρευσης και των εγκαταστάσεων. Οι εργασίες που υπολείπονται για την παράδοση του έργου είναι οι συνδέσεις του αντλιοστασίου οι οποίες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν λόγω του γεγονότος ότι δεν έχει ηλεκτροδοτηθεί από το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ το έργο. 
Σήμερα έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες άδειες και έχει εξοφληθεί από τον Δήμο το ποσό που απαιτούνταν από τον ΔΕΔΔΗΕ για την υλοποίηση του έργου ηλεκτροδότησης της Γεώτρησης από τον ΔΕΔΔΗΕ. Επειδή δεν έχει ηλεκτροδοτηθεί το έργο λόγω της μη υλοποίησης του έργου σύνδεσης από τον εργολάβο του ΔΕΔΔΗΕ , δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία το έργο και να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές ώστε να παραδοθεί το έργο. 
Αιτούμαστε :

Την έγκριση παράτασης μέχρι 31/03/2022. 

 ΕΙΣΗ ΓΗ ΣΗ Θ ΕΤΙΚ Η 
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ Παράταση του έργου έως 31/12/2022

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
23/12/2021
Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Για την ακρίβεια των στοιχείων
ΑΥΤΟΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

