

α/α		Β Τρίμηνο 2020	Γ Τρίμηνο 2020	Δ Τρίμηνο 2020	Α Τρίμηνο 2020
A.	<b>Ενέργειες.</b>				
1.	Υπογραφή Σύμβασης.				
2.	Μελέτη επί τόπου συνθηκών.				
3.	Σύνταξη Μελέτων Εργοταξιακής Σημανσης.				
4.	Εγκατάσταση εργοταξίου.				
5.	Α' φάση Κατασκευής. (50% του μήκους δικτύου)				
6.	Β' φάση Κατασκευής. (50% του μήκους δικτύου).				
7.	Ολοκλήρωση έργου.				
8.	Δοκιμή έργου.				
9.	Παράδοση έργου.				

Σαμοθράκη 20/12/2019

Συντάχθηκε



**ΠΑΡΘΕΝΑ ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ**  
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.

Σαμοθράκη 20/12/2019

Θεωρήθηκε  
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  
της Τ.Υ.Π. & Π.Ζ.



**ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΠΑΥΛΙΔΟΥ**  
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.