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Γ Τρίμηνο 2020

 Παράδοση έργου. 

 Μελέτη επί τόπου συνθηκων. 

 Δοκιμή έργου. 

 Εγκατάσταση εργοταξίου. 

Α Τρίμηνο 2020

 Ενέργειες.

 Υπογραφή Σύμβασης. 

Β Τρίμηνο 2020 Δ Τρίμηνο 2020

 Σύνταξη Μελέτων Εργοταξιακής Σημανσης. 

 Α' φάση Κατασκευής. (50% του μήκους δίκτυου) 

 Ολοκλήρωση έργου. 

 Β' φάση Κατασκευής. (50% του μήκους δίκτυου). 

Σαμοθράκη 20/12/2019

Συντάχθηκε

ΠΑΡΘΕΝΑ ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.

Σαμοθράκη 20/12/2019

Θεωρήθηκε
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

της Τ.Υ.Π. & Π.Ζ.

ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΠΑΥΛΙΔΟΥ
Πολιτικος Μηχανικός Π.Ε.

Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίσης Έργου
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