

α/α		Δ Τρίμηνο 2019	Α Τρίμηνο 2020	Β Τρίμηνο 2020	Γ Τρίμηνο 2020
A.	<b>Ενέργειες.</b>				
1,	Υπογραφή Σύμβασης.				
2,	Μελέτη επί τόπου συνθηκών.				
3,	Σύνταξη Μελέτων Εργοταξιακής Σημανσης.				
4,	Εγκατάσταση εργοταξίου.				
5,	Α' φάση Κατασκευής. (50% του μήκους οδού)				
6,	Β' φάση Κατασκευής. (50% του μήκους οδού).				
7,	Ολοκλήρωση έργου.				
8,	Παράδοση έργου.				

Σαμοθράκη 24-5-2021

Συντάχθηκε

ΠΑΡΘΕΝΑ ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ  
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.

Σαμοθράκη 24-5-2021

Θεωρήθηκε  
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  
της Τ.Υ.Π. & Π.Ζ.

ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΠΑΥΛΙΔΟΥ  
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.